

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU
TEOLLISUUSTALOUS
2900050 Projektinhallinta
Marko Seppänen

Kirjoita nimesi, osastosi, sähköpostiosoitteesi sekä opiskelijanumerosi vastauspaperiin.

Tenttivastauksen pituus ei ole itseisarvo – maksimi 1 A4. **Keskity olennaiseen!**

Vastaa selvällä käsialalla.

TENTTI 01.10.2001

Kahdesta ensimmäisestä tehtävästä on saatava vähintään puolet oikein, jotta lopputentti tarkastetaan.

1. Lyhyet kysymykset I. Vastaa täsmällisesti! [á 2p, yht. 6p]
 - a) Esitä projektille mielestäsi paras määritelmä.
 - b) Mitä tarkoittaa käsite Critical Chain? Miten sitä sovelletaan projektijohtamisessa?
 - c) Esittele pelivarat ja niiden käyttö.

2. Lyhyet kysymykset II. Vastaa täsmällisesti! [á 2p, yht. 6p]
 - a) Mikä on Gantt-kaavio? Mihin sitä käytetään?
 - b) Selitä lyhyesti, mikä on kriittinen polku. Anna havainnollinen esimerkki.
 - c) McKinseyn tutkimus: Mikä on tuotteen kannattavuuden kannalta vähiten haitallista tuotekehitysprojektissa: a) 6 kk:n myöhästyminen kehitysprojektissa, b) tuotekustannusten 9 prosentin ylitys, c) tuotekehityskustannusten lisääntyminen 50 prosentilla.

3. Esittele ja selitä mielestäsi kuusi tärkeintä projektin ongelmaa. Millä tavoin torjut tai minimoit projektipäällikkönä mainitsemiesi ongelmien vaikutusta? [6p]

4. Projektipäällikön ominaisuudet. Mitkä ominaisuudet ovat tärkeimpiä? Miksi? [6p]

5. Riskit projekteissa: havainnointi ja hallinta. [6p]

Onnea ja osaamista tenttiin!