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Ei-ohjelmoitava laskin sallittu

1. Toimit tyénjohtajana ja tehtdvénasi on selvittdd kykeneeké aliurakoitsija suorittamaan
tyotehtavan 2 viikossa. Tyén suoritemaérd on 1000 m? ja tyémenekki on 0,2 tth/m?.
Aliurakoitsijan tydryhma on kaksi rakennusmiesta. Riittavatké aliurakoitsijan resurssit? Jos
eivat riitd, niin millaisia jatkotoimenpiteité ehdottaisit? (4p)

2.  Laske todelliset kaivumaarat (m3itd), kun teoreettiset maarat ja kertoimet ovat (4p):

pintamaan poisto 1800 m2 (keskimaarin maata poistetaan 0,2m)
maan leikkaus 2500 m3ktr

500 m3ktr voidaan sijoittaa tontin tasaukseen, loput kuljetetaan pois
I6yhtymiskerroin k;=1,6

tiivistymiskerroin k; = 0,8

rydstékerroin y; = 1,1

tayttékerroin y, = 0,9

3.  Selvitd kéasitteet (6p)
a) Rakennuttaja
b) TR-mittaus
c) Yleisaikataulu
d) Ensimmainen mesta (1.M)
e)T3

f) Aloituspalaveri

jatkuu toisella puolella



Ty6turvallisuus (8p). Kenen (rakennuttaja, paasuunnittelija, paatoteuttaja, tyontekija,
tydnantaja esim. aliurakoitsija) ensisijaisella vastuulla on kukin seuraavista
tyoturvallisuustoimista?

a) selvittad ja tunnistaa tydhon liittyvat haitta- ja vaaratekijat

b) toimittaa l&htétiedot ja laatia ohjeet suunnittelua varten

c) tydmaan alkamisilmoituksen tekeminen

d) turvallisuusasiakirjan laadinta

e) rakennesuunnitelmien yhteensovittaminen ja tarkistaminen

f) tybmaakokousten, palaverien seka tdiden valvonnan jarjestaminen
g) laatia tyémaalle turvallisuussaannét ja/tai turvallisuusopas

f) nimeta hankkeeseen turvallisuuskoordinaattori

a) Mitka ovat rakentamisen tuotantotekniikka -kirjan mukaan perustamistavat? (2p)

b) Selvitd mitk4 tekijat vaikuttavat perustamistavan valintaan? (3p)

Rakennustyt‘jmaan kosteudenhallinta (essee) (10p)



